

2015

COMUNE DI BOCA
PROVINCIA DI NOVARA

Spedita al Comitato di controllo
il Prot. n.

Delib. N. **16**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA
AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO**

L'anno DUEMILACINQUE addì VENTINOVE del mese di GENNAIO alle ore 12,30 convocata nei modi, nella solita sala del Municipio si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Fatto l'appello nominale, risultano:

MORA Mirko - Sindaco
GONELLA Vladimiro - Vicesindaco
ZACCHEI Alessia - Assessore

Totali N.

Presente	Assente
x	
	x
x	
2	1

Assenti giustificati risultano i Signori: GONELLA Vladimiro.....

Assiste il Segretario Comunale Signor : MARUCCO Dr.Giovanni.....

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti il Signor MORA Mirko nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, dichiara aperta la seduta, invita la GIUNTA COMUNALE a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Perizia

Vista la Perizia di Variante in corso d'opera relativa ai lavori di ampliamento cimitero capoluogo redatta dal Progettista e Direttore dei Lavori Dott. Arch. Enrico Andreni;

Esaminati i documenti allegati:

- 1 – Relazione
- 2 – Atto di Sottomissione con verbale di concordamento nuovi prezzi
- 3 – Computo metrico estimativo
- 4 – Quadro di confronto
- 5 – Disegni di perizia

Considerato che la Perizia non comporta una maggior spesa rispetto al progetto iniziale in quanto viene recuperato il ribasso d'asta per un importo di € 8.582,40;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 D.Lgs n. 267/2000;

Con voti unanimi

DELIBERA

1. Di approvare la Perizia di Variante in corso d'opera relativa ai lavori di ampliamento cimitero capoluogo redatta dal Progettista e Direttore dei Lavori Dott. Arch. Enrico Andreni composta dai seguenti elaborati tecnici:

- 1 – Relazione
- 2 – Atto di Sottomissione con verbale di concordamento nuovi prezzi
- 3 – Computo metrico estimativo
- 4 – Quadro di confronto
- 5 – Disegni di perizia

2. Di dare atto che la Perizia non comporta una maggior spesa rispetto al progetto iniziale in quanto viene utilizzato il ribasso d'asta per un importo di € 8.582,40;

3. Di inviare alla Cassa Depositi e Prestiti la relativa documentazione conseguentemente al mutuo contratto;

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con voti unanimi e separata votazione ai sensi dell'art.134 D.Lgs n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to MORA Mirko

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MARUCCO dr. Giovanni

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 19/07/2005
e per 15 giorni consecutivi.

Boca, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MARUCCO dr. Giovanni

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Boca, li



IL SEGRETARIO COMUNALE

REFERITO DI PUBBLICAZIONE E CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 124, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)
(art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che copia conforme all'originale del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal al per cui la deliberazione stessa è divenuta esecutiva il decimo giorno dalla citata pubblicazione, ovvero il

Boca, li.....

IL SEGRETARIO COMUNALE