

**COMUNE DI BOCA**  
**PROVINCIA DI NOVARA**

-----

Spedita al Comitato di controllo il ..... Prot. n. ....
--

Delib. N. **62**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA  
2° LOTTO IMPIANTI SEMAFORICI

L'anno DUEMILASETTE addì VENTOTTO del mese di LUGLIO alle ore 12,30 convocata nei modi, nella solita sala del Municipio si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Fatto l'appello nominale, risultano:

<b>MORA</b>	<b>Mirko</b>	<b>- Sindaco</b>
<b>GONELLA</b>	<b>Vladimiro</b>	<b>- Vicesindaco</b>
<b>CERRI</b>	<b>Sergio</b>	<b>- Assessore</b>

Presente	Assente
x	
	x
x	
<b>2</b>	<b>1</b>

**Totali N.**

Assenti giustificati risultano i Signori: GONELLA Vladimiro.....  
.....  
.....

Assiste il Segretario Comunale Signor : MARUCCO Dr.Giovanni.....

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti il Signor MORA Mirko nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, dichiara aperta la seduta, invita la GIUNTA COMUNALE a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Perizia di Variante in corso d'opera relativa alle opere di messa in sicurezza tratti stradali 2° lotto – Impianti semaforici redatta dal Progettista e Direttore dei Lavori Dott. Arch. Enrico Andreini;

Esaminati i documenti allegati:

- Relazione
- Atto di sottomissione
- Computo metrico estimativo
- Quadro di confronto
- Disegni di perizia

Considerato che l'importo netto dei lavori di perizia pari ad € 4.570,37 viene recuperato dal ribasso d'asta prodotto dalla Ditta Scae Spa di Segrate;

Essendo l'importo dei lavori di contratto di € 32.589,00 risulta un risparmio, rispetto al nuovo importo netto di perizia di € 29.100,67, pari a € 3.488,33;

Acquisito il parere di regolarità tecnica da parte del Segretario Comunale di cui all'art. 49 D.Lgs n. 267/2000;

Con voti unanimi

### DELIBERA

1. Di approvare la Perizia di Variante in corso d'opera relativa alle opere di messa in sicurezza tratti stradali 2° lotto – Impianti semaforici redatta dal Progettista e Direttore dei Lavori Dott. Arch. Enrico Andreini e composta dai seguenti elaborati tecnici:
  - Relazione
  - Atto di sottomissione
  - Computo metrico estimativo
  - Quadro di confronto
  - Disegni di perizia
2. Di dare atto che l'importo netto dei lavori di perizia pari ad € 4.570,37 viene recuperato dal ribasso d'asta prodotto dalla Ditta Scae Spa di Segrate.
3. Di inviare alla Cassa Deposito e Prestiti la relativa documentazione conseguentemente al mutuo contratto.
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con voti unanimi e separata votazione ai sensi dell'art.134 D.Lgs n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to MORA Mirko

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MARUCCO dr. Giovanni

---

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il .....  
e per 15 giorni consecutivi.

Boca, li .....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MARUCCO dr. Giovanni

---

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Boca, li .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE E CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
**(art. 124, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)**  
**(art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)**

Si certifica che copia conforme all'originale del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal ..... al ..... per cui la deliberazione stessa è divenuta esecutiva il decimo giorno dalla citata pubblicazione, ovvero il .....

Boca, li.....

IL SEGRETARIO COMUNALE